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SG.KW.090.2018 Radny Rad iejskiej w Pszczynie

Odpowiadajgc na Pana interpelacje, ztozong w okresie miedzysesyjnym tj. 22 maja
2018 r. dotyczacy ,,budowy nowych drég rowerowych oraz ciagdw pieszo — rowerowych w
gminie Pszczyna”, udzielam nastepujgcych wyjasnien.
Odpowied? na punkt 1
Pierwotnie zakres opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, ktory zostat przygotowany na
potrzeby wniosku o dofinansowanie projektu ,Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego
W Pszczynie wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszacq” (Beneficjent powiat pszczynski
w partnerstwie z gming Pszczyna), przewidywat przygotowanle systemu tras rowerowych
obejmujacych 44 km. Na etapie przygotowania PFU oraz wniosku o dofinansowanie Wykonawca PFU
przekazat informacje, ze ze wzgledu na znaczny wzrost nakltadéw inwestycyjnych spowodowanych
uzgodnieniami z zarzadecami drdg koszty ww. wariantu znacznie obnizg udziat dotacji (ponizej 50%
wysokosci kosztow), a tym samym wzrosnie wktad wiasny gminy o kilkanascie milionéw ztotych.
Majac na uwadze takze okres realizacjl projektu (koniec projektu w IV kwartale 2020 r.), powyZsze
przerastatoby mozliwosci finansowe gminy. W zwigzku z powyzszym gmina zdecydowala sie na
przygotowanie wariantu o tgcznej dlugosci 20,216 km majacych za zadanie skomunikowanie
poszczeadlnych rejondw gminy, a takze umozliwiajacych dalszg komunikacige z gminami saslednimi,
Wybrano odcinki o duzym natezeniu ruchu, w tym ruchu cigzkiego, jak drogl wojewddzkie,
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. éla,skiego na lata 2014-2020 dla
ww. zakresu wynosi 85% (20 min zi).
OdpowiedZ na punkt 2
Projekt potaczenia ciagu rowerowego wzdluz ul. Sktodowskiej — Curie z ciagiem rowerowym wzdiuz
ul. Stonecznej zostanie opracowany po zakonczeniu przebudowy skrzyzowania tych drég. W trakcie
realizacji inwestycji na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych
zasadach przygotowania | realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych nie ma mozliwosci
ingerencji w zatwierdzony projekt.
Umowa w sprawie opracowania programu funkcjonalno- uzytkowego zostata zawarta 14.10,2016 r.
Dokumentacja zostata przekazana Urzedowi 30.11.2016 r.
Umowa w sprawie projektu przebudowy ul. Stonecznej, ul. Dobrawy i ul. Henryka Brodatego zostata
zawarta 2,08.2016 r. z terminem realizacji do 5.12.2016 r. Wydluzenie terminu realizacjii umowy
wynikato z koniecznosci wprowadzenia zmian do projektu przebudowy ul. Zdrojowe] oraz w zwigzku
z przedtuzajacym sie terminem uzyskania uzgodnienia teletechnicznego. Rozwigzania techniczne dla

przebudowy ul. Stonecznej byly uzgodnione przed zakonczeniem PFU.



OdpowiedZ na punkt 3

Glownym powodem zaprojektowania dla ciagu rowerowego - ul. Stonecznej kostki betonowej byta
koniecznosé realizacji nawierzchni rozbieralnej nad istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu w razie
remontu lub awarii (gléwnie gazociag). Przy zastosowaniu innego rozwigzania (naktadka asfaltowa)
istniataby koniecznoéé przebudowy sieci na catej dlugosci drogi | poprowadzenia jej poza
nawierzchnie asfaltowe, co wiazatoby sie z duzymi kosztami (przebudowa sieci jest kosztem
niekwalifikowanym w przypadku dotacji z funduszu przebudowy drég lokalnych). Powodem
przyjecia dla ciagéw pieszo-rowerowych kostki betonowej bezfazowej w PFU, byta rowniez potrzeba
przyjecia nawierzchni rozbieralnej ze wzgledu na znaczng ilos¢ sieci uzbrojenia terenu, a takze ze
wzgledu na konieczno$é wykonania ciggéw pieszo-rowerowych na obszarach o zmiennej szerokosci
uzytkowej. Przyjecie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej na warstwe Scieralng ciagow
pleszo-rowerowych jest zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi projektowania tych

ciagow.

Realizujac proébe o udostepnienie materiatow w zataczeni przekazuje:

1) wersja robocza koncepcji budowy drég rowerowych wraz z harmonogramem wykonania
opracowan projektowych i robdt budowlanych przedstawiona inwestorowi do akceptacji -
link do dokumentacjl,

2) kopie protokotu z przebiegu konsultacji spotecznych,

3) kopie umowy nr 1ZP.272.6.0013.2017 z 7 listopada 2017 r. zawartej pomigdzy gming
Pszczyna a Ustugi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opitek z Chetmu Slaskiego wraz
z oferta.
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