


BURMISTRZ PSZCZYNY
ul. Rynek 2
43-200 Pszczyna



Pszczyna, 20 sierpnia 2018 r.

SG.0003.030.2018
SG.KW.116.2018

~~Pan~~
~~Arkadiusz Gardiasz~~
~~Radny Rady Miejskiej w Pszczynie~~

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym tj. 8 sierpnia 2018 r. dotyczącą „przebudowy ul. Słonecznej i ul. Henryka Brodatego oraz rozbudowy ul. Dobrawy w Pszczynie”, udzielam następujących wyjaśnień.

ad. 1. Zakres prac objętych aneksem Nr 2 do umowy Nr 272.1.0004.2018 z dnia 29 maja 2018 r. obejmuje:

- 1) rozebranie podbudowy drogi, odhumusowanie i pozostałe roboty ziemne pod chodnikami i ciągami rowerowymi oraz dopłatę do kostki w kolorze czerwonym. Roboty dodatkowe są konsekwencją błędu w dokumentacji projektowej. Konieczność wykonania robót dodatkowych oraz ich koszt został opisany w protokole z 9 marca 2018 r., e-mailu od projektanta z 8 marca 2018 r., piśmie Wykonawcy z 14 marca 2018 r., piśmie Urzędu Miejskiego z 16 marca 2018 r. oraz piśmie Wykonawcy z 30 marca 2018 r. (wszystkie pisma w załączeniu);
- 2) wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej 19 posesji, rozbiórkę podziemnych, betonowych elementów dawnej hydroforowi oraz wymianę rodzimego gruntu na materiał zasypowy dla zasypania wykopów po budowie kanalizacji deszczowej w miejscach projektowanych chodników i jezdni. Roboty dodatkowe dotyczą robót, których w trakcie projektowania nie można było przewidzieć. Konieczność wykonania robót dodatkowych oraz ich koszt został opisany w protokole z 21 maja 2018 r. oraz w dwóch pismach Wykonawcy z 22 maja 2018 r. (wszystkie pisma w załączeniu).

W załączeniu przekazujemy również kopię Aneksu Nr 1 z 26 lutego 2018 r. i Aneksu Nr 2 z 4 czerwca 2018 r. do umowy Nr 272.1.0004.2018 z 29 maja 2018 r.

ad. 2. Równocześnie informuję, że ze względu na rozmiar dokumentacji posiadanej wyłącznie w wersji papierowej, projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania: „Rozbudowa ul. Słonecznej i ul. Dobrawy w Pszczynie” Etap 02 – aktualny na dzień 6 sierpnia 2018 r. jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej w tutejszym Urzędzie. Do niniejszego pisma dołączam fragment projektu obejmujący skrzyżowanie ul. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Słonecznej i ul. Dobrawy.

Do wiadomości:

- 1) Leszek Szczotka
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszczynie


BURMISTRZ
Dariusz Skrobol